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eDEPOT

Interbestuurlijke samenwerking in e-gov
Een verhaal van starten, vallen, opstaan, 
doorzetten en opleveren 

Vlaamse Vereniging Bestuur en Beleid
« De elektronische overheid »
Brussel, vrijdag 13 juni 2008
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Doelstelling project

Regeerakkoorden 1999 en 2003

Opstart onderneming versnellen

Van 56 naar 3 dagen

Pilootproject FSB-omgeving

Interbestuurlijke en publiek-private
samenwerking in eGov
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Historiek (1)
Voorbereidingen

06/11/2001: Goedkeuring door Sturingscomité
16/01/2003: Oprichting KBO
01/07/2003: 3-dagen doelstelling in regeerakkoord
01/05/2004 – 30/05/2005: Uitvoeren detailanalyse

Uitvoering

01/06/2005: Start uitvoering en ontwikkeling
DAV: juridische coördinatie (afgewerkt eind 2005)
Fedict: technische coördinatie

01/03/2006: Volledige overname project door DAV
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Historiek (2)
Aanpak vanaf maart 2006:

Intensifiëring coördinatie - van nabij opvolgen en bijsturen 
vooruitgang en knelpunten
Probleemoplossingsgerichte aanpak - actieve ondersteuning 
partners vanuit coördinatiefunctie - pragmatische benadering
Prioritisatie scope
Pragmatische step by step aanpak
Creatie wil tot samenwerking - gemeenschappelijk objectief en 
planning

01/06/2006: opstart semi-automatisch
01/02/2007: opstart full-auto
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Betrokken partijen
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eDEPOT – processen
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Manuele procedure
Ondertekening authentieke akte
Voorbereiding dossier neerlegging 
(expeditie, uittreksel, formulier I (KBO) –
luiken A, B et C, cheque voor 
publicatiekosten).
Dit dossier wordt opgestuurd of 
neergelegd bij de griffie binnen een 
termijn van 15 dagen.
De griffie voert de gegevens in in KBO en 
archiveert  de stukken in het papieren 
vennootschapsdossier.
De griffie stuurt luik B van het formulier (te 
publiceren uittreksel) en de cheque naar 
het Belgisch Staatsblad. Het uittreksel 
wordt gescand en gepubliceerd binnen de 
15 dagen.
De griffie stuurt het bewijs van de 
neerlegging en het ondernemingsnummer 
naar de notaris.

eDEPOT (elektronisch)
Ondertekening authentieke akte
De notaris of zijn medewerker stuurt het 
dossier elektronisch door via het e-notariaat 
(expeditie, uittreksel en metadata)
De toepassing staat in voor:

De inschrijving in KBO van de metadata
De archivering van de expeditie en het 
uittreksel in het elektronisch 
vennootschapsdossier bij de Fod Justitie 
(eDAS)
Het versturen van het uittreksel naar het BS
De mededeling, binnen de minuut, van het 
ondernemingsnummer en het bewijs van 
neerlegging aan de notaris (toekenning 
rechtspersoonlijkheid)
Het versturen van het bewijs van publicatie

Afrekening en betaling van de 
publicatiekosten na publicatie (op basis van 
een afrekening door Staatsblad)

DUUR : 23 dagen ! DUUR : 90 % binnen de minuut ! 

Vergelijking manueel - elektronisch
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Succesfactoren

Step by step aanpak            Small series of successes 

Pragmatische aanpak          80/20 regel

Bottom-up aanpak                Vanuit noden terrein  

Geintegreerde aanpak          ICT + Juridisch

Added value aanpak             Vanuit Win/Win met partners 
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Succesfactoren (2)

Aanwezigheid wil tot samenwerken tussen partners

Sterk program management gericht op coördinatie,
architectuur en integratie

Permanente opvolging en aansturing

Actieve ondersteuning partners bij het identificeren en 
oplossen van knelpunten

Centraal budget voor horizontale componenten 
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Resultaten

Maandelijks aantal oprichtingen
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Planning 2008-2009

Toepassing eDEPOT
Verdere uitrol naar alle notariskantoren
Wijzigingen rechtspersonen

Toegang tot authentieke bronnen
Hergebruik bouwstenen - faciliteren toegang voor andere 
organismen 
RRN - melden afwijkingen t.o.v. stukken
KBO - wijzigen afwijkingen t.o.v. stukken 
eDAS - FOD/Just - toegang tot gecoördineerde statuten
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Vragen ????
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Dank u

Erwin De Pue
Directeur-generaal
Dienst administratieve Vereenvoudiging
Hertogstraat 4
1000 Brussel
www.vereenvoudiging.be
E-mail: erwin.depue@premier.fed.be

http://www.vereenvoudiging.be/
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